## Sprint: 1

Laatste wijziging: 26-03-21 16:18

Projectgroep TICT-AAI-V1B groep 5
Scrummaster Semester C
Sprinttijd (van- Maandag 25 maart t/m vrijdag 29 maart

PBL USER STORY	PBL ID	SPRINT TASK	Uren	Uren gebruikt	Done												
			gepland			ma o	<b>ma</b> m		<b>di</b> m	<b>wo</b>	<b>wo</b> m		<b>do</b> m	vr o	vr m		
Scrum aanpak hanteren	1	Teamafspraken	1	2	v	U	2	0	-111	0		0	-111	0	""		
		Inrichten Trello	4	4	V	4										$\overline{}$	
		Daily standup	2	2	V			0,5		0,5		0,5		0,5			
		Demo	3	4	V									1	3		
Datakoppeling realiseren	2	De producten zijn te zien in een database	2	2	v		2										
		Checken voor errors	4	6	V				2		4						
		Backup maken	1	1	V						1						
Testomgeving realiseren	3	Front-end werkend krijgen	0	0													
		Timo kan de testomgeving van de front-end lokaal runnen	1	1	V	1											
		Luka kan de testomgeving van de front-end lokaal runnen	1	1	V	1											
		Menno kan de testomgeving van de front-end lokaal runnen	1	6	Х			2		2				2			
Recommendati on engine realiseren	4	Simpele recommendation	4	2							2						
		Idee uitwerken (Timo)	1	1							0,5		0,5				
		ldee uitwerken (Menno)	1	2		1					0,5		0,5				
		ldee uitwerken (Luka)	1	1							0,5		0,5				
			0	0													
				0						_	_					<u> </u>	ـــــ
				0	-			$\vdash$		_	-				$\square$	—— <sup>'</sup>	—
			27	35		7	4	2,5	2	2.5	0.5	0.5	1,5	2.5	3	0	0